Estudiantes | TFG

	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Estimación
		27/04/2026	**25/09/2026**	300h
1	**Fase de Análisis**	**27/04/2026**	**11/05/2026**	**30h**
1.1	Análisis de aplicaciones existentes	27/04/2026	27/04/2026	6h
1.2	Definición de requisitos funcionales	28/04/2026	30/04/2026	8h
1.3	Definición de requisitos no funcionales	01/05/2026	04/05/2026	4h
1.4	Elaboración de casos de uso	05/05/2026	07/05/2026	6h
1.5	Modelo de dominio y diagramas de secuencia	08/05/2026	11/05/2026	6h
2	**Iteración 1: Módulo ciudadano básico**	**11/05/2026**	**01/06/2026**	**50h**
2.1	Análisis: requisitos del módulo ciudadano	11/05/2026	11/05/2026	4h
2.2	Diseño: arquitectura base del sistema	12/05/2026	13/05/2026	6h
2.3	Diseño: base de datos	14/05/2026	15/05/2026	5h
2.4	Diseño: interfaces del ciudadano (mockups)	18/05/2026	19/05/2026	6h
2.5	Implementación: backend base (API REST y BD)	20/05/2026	22/05/2026	12h
2.6	Implementación: selección de ciudad e información general	25/05/2026	26/05/2026	6h
2.7	Implementación: cofradías, procesiones, pasos y eventos	27/05/2026	29/05/2026	7h
2.8	Pruebas de la iteración	01/06/2026	01/06/2026	4h
3	**Iteración 2: Sistema de mapas**	**01/06/2026**	**17/07/2026**	**40h**
3.1	Análisis: requisitos del sistema de mapas	01/06/2026	01/06/2026	3h
3.2	Diseño: recorridos, ubicaciones y puntos de ruta	02/06/2026	03/06/2026	5h
3.3	Diseño: interfaz del mapa	04/06/2026	05/06/2026	4h
3.4	Implementación: backend de recorridos	08/06/2026	10/06/2026	10h
3.5	Implementación: mapa y visualización de recorridos	11/06/2026	17/07/2026	13h
3.6	Pruebas de la iteración	18/06/2026	18/06/2026	5h
4	**Iteración 3: Geolocalización y perfil cofrade**	**19/06/2026**	**10/07/2026**	**45h**
4.1	Nueva subtareaAnálisis: requisitos de geolocalización y cofrade	19/06/2026	22/06/2026	3h
4.2	Diseño: geolocalización y base de datos	23/06/2026	24/06/2026	5h
4.3	Diseño: interfaz del perfil cofrade	25/06/2026	26/06/2026	4h
4.4	Implementación: geolocalización en tiempo real (backend)	29/06/2026	02/07/2026	13h
4.5	Implementación: perfil cofrade y compartir ubicación	03/07/2026	08/07/2026	14h
4.6	Pruebas de la iteración	09/07/2026	10/07/2026	6h
5	**Iteración 4: Panel de la Junta de Cofradías**	**13/07/2026**	**31/08/2026**	**45h**
5.1	Análisis: requisitos del panel de la Junta	13/07/2026	13/07/2026	3h
5.2	Diseño: base de datos y control de acceso	14/07/2026	15/07/2026	5h
5.3	Diseño: interfaces del panel de gestión	16/07/2026	17/07/2026	5h
5.4	Implementación: autenticación y gestión (backend)	20/07/2026	23/07/2026	13h
5.5	Implementación: panel de gestión (frontend)	24/07/2026	29/07/2026	14h
5.6	Pruebas de la iteración	30/07/2026	31/08/2026	5h
6	**Iteración 5: Panel de administrador y notificaciones**	**03/08/2026**	**21/09/2026**	**40h**
6.1	Análisis: requisitos del administrador y notificaciones	03/08/2026	03/08/2026	3h
6.2	Diseño: administrador y sistema de notificaciones	04/08/2026	05/08/2026	4h
6.3	Diseño: interfaces del administrador	06/08/2026	07/08/2026	4h
6.4	Implementación: administrador y notificaciones (backend)	10/08/2026	13/08/2026	12h
6.5	Implementación: panel de administrador y notificaciones (fronten...	14/08/2026	19/08/2026	12h
6.6	Pruebas de la iteración	20/08/2026	21/09/2026	5h
7	**Fase final: documentación y entrega**	**24/08/2026**	**25/09/2026**	**50h**
7.1	Pruebas de integración del sistema	24/08/2026	28/08/2026	10h
7.2	Corrección de errores	31/08/2026	04/09/2026	10h
7.3	Redacción de la memoria	07/09/2026	22/09/2026	25h
7.4	Preparación de la entrega final	23/09/2026	25/09/2026	5h

